Proposta de Automação de Processos de Vendas de Crédito Consignado

Para: Allan David Peixoto

De: Gilda Tech

Data: 18 de Março de 2026

1. Introdução

Prezado(a) Allan David Peixoto,

Seja bem-vindo(a) à nossa equipe! Esta proposta detalha o projeto de automação completa do nosso processo de vendas de crédito consignado. Nosso objetivo é otimizar a jornada do cliente, desde a captação do lead até a contratação final do crédito, utilizando tecnologia de ponta para criar um fluxo mais eficiente, escalável e personalizado.

Sua expertise será fundamental para transformar nossa operação, implementando soluções inovadoras que nos colocarão na vanguarda do mercado de crédito consignado. Este documento servirá como um guia para sua jornada, descrevendo as fases do projeto, as tecnologias envolvidas e os resultados esperados.

2. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste em desenvolver e integrar um sistema de automação que abranja todas as etapas do funil de vendas, conforme detalhado na tabela abaixo:

Fase do Funil	Objetivo	Atividades Principais
Captação de Leads	Gerar um fluxo constante de leads qualificados.	- Integração com fontes de leads (redes sociais, portais, etc.). - Desenvolvimento de landing pages otimizadas para conversão. - Implementação de formulários inteligentes.
Qualificação e Nutrição	Segmentar e preparar os leads para o atendimento.	- Automação de e-mails e SMS para nutrição de leads. - Criação de um sistema de lead scoring para priorização. - Integração com CRMs para gestão centralizada.
Atendimento Personalizado	Oferecer um atendimento ágil e eficiente.	- Desenvolvimento de chatbots e agentes de IA para atendimento 24/7. - Roteamento inteligente de leads para atendentes humanos. - Implementação de scripts de atendimento dinâmicos.
Simulação e Proposta	Facilitar a simulação e o envio de propostas.	- Ferramenta de simulação de crédito online. - Geração automática de propostas personalizadas. - Envio automatizado de propostas por e-mail e WhatsApp.
Contratação Digital	Simplificar e agilizar a formalização do contrato.	- Geração de links de autocontratação. - Integração com sistemas bancários para formalização via PIX. - Assinatura eletrônica de contratos.

3. Detalhamento das Fases e Demandas

A seguir, detalhamos as atividades e demandas esperadas em cada fase do projeto.

3.1. Fase 1: Captação e Gestão de Leads

Nesta fase inicial, o foco será na construção da base para a automação, garantindo que os leads sejam captados e gerenciados de forma eficiente.

- **Demandas:**
  - **Desenvolvimento de Landing Pages:** Criar páginas de destino com alta taxa de conversão, utilizando as melhores práticas de UX/UI.
  - **Integração de APIs:** Conectar nossa plataforma com diversas fontes de leads, como Facebook Ads, Google Ads e portais parceiros.
  - **Implementação de CRM:** Configurar e personalizar um sistema de CRM (Customer Relationship Management) para centralizar a gestão de todos os leads e clientes.

3.2. Fase 2: Automação do Atendimento e Nutrição

Com os leads centralizados, o próximo passo é automatizar a comunicação para qualificá-los e nutri-los ao longo do funil.

- **Demandas:**
  - **Desenvolvimento de Chatbots:** Criar assistentes virtuais inteligentes para responder às dúvidas mais comuns dos clientes, disponíveis 24 horas por dia.
  - **Criação de Fluxos de Automação:** Desenvolver réguas de comunicação personalizadas com e-mails e SMS para diferentes segmentos de leads.
  - **Implementação de Lead Scoring:** Definir um sistema de pontuação para classificar os leads com base em seu potencial de conversão, otimizando o trabalho da equipe de vendas.

3.3. Fase 3: Simulação e Contratação Digital

O clímax da automação será a implementação de um sistema que permita ao cliente simular e contratar o crédito de forma 100% digital.

- **Demandas:**
  - **Desenvolvimento da Ferramenta de Simulação:** Criar uma calculadora de crédito online, intuitiva e fácil de usar.

- **Geração de Links de Autocontratação:** Desenvolver um sistema que gere links únicos para que os clientes possam formalizar a contratação de forma autônoma.
- **Integração com Sistemas Bancários:** Conectar nossa plataforma aos sistemas dos bancos parceiros para viabilizar a contratação via PIX e garantir a segurança das transações.

4. Cronograma e Próximos Passos

Propomos um cronograma inicial de 90 dias para a implementação das fases 1 e 2, com a fase 3 sendo desenvolvida em paralelo. Sua primeira semana será dedicada ao alinhamento com as equipes de marketing e vendas para um mergulho profundo em nossos processos atuais.

Estamos entusiasmados com a sua chegada e confiantes de que sua contribuição será transformadora para o nosso negócio. Conte com todo o nosso apoio para fazer deste projeto um grande sucesso.

Atenciosamente,

Gilda Tech